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GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne © /< 2016-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5619-2016-GGR sobre Presupuesto Adicional N° 01
por reajuste de precios (férmula polinémica) del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI PASANACOLLO DEL
DISTRITO DE NUNOA — MELGAR -PUNO;

e CONSIDERANDO:

o TN

W@( O% Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS

K\w' iy &)SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI PASANACOLLO DEL

N reaionaL o /7 DISTRITO DE NUNOA — MELGAR -PUNO, se aprobd mediante Resolucion Gerencial

NEUne General Regional N° 1073-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 17 de noviembre del 2014,
con un presupuesto total de S/. 954,469.42 Nuevos Soles;

| Que, mediante Informe N° 146-2045-GR-PUNO/ORSyLP-RMBQ de fecha 25
Ze” A5 de setiembre del 2015 (elevado con Oficio N° 497-2015-GR-PUNO-GGR/ORSYLP) la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos concluye: “... La solicitud
de Ampliacion Presupuestal N° 01 por motivos de Reajuste de precisos segun férmula
Polizémica es necesaria para continuar con las metas del proyecto, por lo que se
pina en forma favorable para su trémite correspondiente.” El cuadro “Presupuesto
Analitico segun actualizacién y reajuste de precios mediante la formula polindmica”,
sefala que el Prespuesto Adicional N° 01 asciende al monto de S/. 63,303.25, en las
especificas de gasto que se detallan a continuacion:

CLASIFIC. DESCRIPCION MONTO S/.

2.6.22.23 | Costo de Construcciéon por Administracion Directa — Personal 41,804.18
2.6.22.24 | Costo de Construccién por Administracion Directa — Bienes 9,359.07
2.6.22.25 | Costo de Construccién por Administraciéon Directa — Servicios 5,140.00
2.6.81.41 | Gasto por la Contratacion de Personal 9,000.00

Que, mediante Informe N° 320-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 27 de
setiembre del 2016, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: “... debe proseguir el
tramite de aprobacion del expediente técnico de presupuesto adicional N° 01 y de la
modificacion del expediente técnico del proyecto, de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a
Resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Poblacion de 3 a
2 16 arios a los Servicios Educativos Publicos de la

A

Educacién Bésica Regular.
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PROYECTO: 2.231022 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI
PASANACOLLO DEL DISTRITO DE NUNOA —
' MELGAR -PUNO
COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 01: S/.65,303.25 soles ..." y

Estando al Informe N° 146-2045-GR-PUNO/ORSyLP-RMBQ de la Oficina

Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, Memorandum N° 378-2016-

G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de Inversion Publica y CTI; Informe

- N° 320-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visacion
de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

2
N En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
% Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO;

OFI&INA
GIONAL DE

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, el Presupuesto Adicional N° 01 por reajuste

de precios (férmula polinémica) del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI PASANACOLLO DEL DISTRITO DE
NUNOA — MELGAR -PUNO por el monto de S/. 65,303.25, seglin detalle desagregado
de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolucion, y
= ‘segun la estructura detallada en el tercer considerando de la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

TO CALANCHO MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL
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