GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional

Gerencia General Regional
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.......................................

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
) Vistos, el expediente N° 5751-2016-GGR sobre Modificacion de Presupuesto
Analitico N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 627 CHACAMARCA II, DISTRITO DE
SAMAN, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO;

CONSIDERANDO:

,ﬁém\
,.fug\ Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS
g —ErRENCIA SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 627

GENERAL
\\ + REGIONAL

7 CHACAMARCA I, DISTRITO DE SAMAN, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO, se
AN PUNC. > aprob6 mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 882-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 07 de octubre del 2014, con un presupuesto total de S/. 705,382.92

Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 1715-2016-GR-PUNO/GRI/SGO de fecha 30 de
setiembre del 2016, la Sub Gerencia de Obras, con visacion de la Gerencia Regional
de Infraestructura y visacion de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de
Proyectos, recomienda: “... la aprobacion de la Modificacion del Presupuesto Analitico

N° 01 ... esto a fin de cumplir con las metas y objetivos programados.” Las
7 modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:
B
" DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01
. PRESUPUESTO
ESPECIFICA . PRESPUESTO
el K DESCRIPCION EXPEDIENTE  |MODIFICACION| |\ "2 ~ =00,
TECNICO
COSTO DE CONSTRUCCION POR
262223 | S INISTRACION DIRECTA — PERSONAL 161,910.76 75,883.00 237,793.76
COSTO DE CONSTRUCCION POR
SRZABE | e TRt DiREeT.- EICHES 383,978.20 34,940.00 418,918.20
2.6.32.22 |MOBILIARIO 75,882.79 -75,883.00
2.6.81.31 |ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 20,290.00 -9,694.00 10,596.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE
2.6.81.41 | oZRaONAL 37,796.68 -20,000.00 17,796.68
2.6.81.42 |GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 446.50 -446.00 0.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE
268143 |semioins 4,800.00 -4,800.00 0.00

FUENTE: INFORME N° 1715-2016-GR-PUNO/GRU/SGO.

Que, con Informe N° 340-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de

Presupuesto, sefala que la modificacion del Presupuesto Analitico del Proyecto
cuenta con el Informe del supervisor de obra de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, debe remitirse para la emisién de la resolucién de
aprobacién a efectos de reglstrar en el Médulo de Procesos Presupuestarios del SIAF
—SP y

e
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Estando al Informe N° 1715-2016-GR-PUNO/GRI/SGO de fecha 30 de
setiembre del 2016 de la Sub Gerencia de Obras, Informe N° 340-2016-GR-
PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, y visacion de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO:

R SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico N°
01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 627 CHACAMARCA I, DISTRITO DE SAMAN,
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE
MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01” contenido en el segundo
.considerando de la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

=



