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PUNO, . 

EL GERENTI GENERAL KEGIO,Al DI l. GOBIERNO REGIONAL PUNO 

vetos. el expediente N° 759-2017-GGR sobre adicional del 25% al Contrato 026- 
2016-AS-GRP; 

CONSIDERANDO: 

Que, por Contrato Nº 026-2016-AS-GRP de fecha 14 de setiembre del 
2016, tiene por objnto la contratación del servicio de alquiler de Moto niveladora 
y rodillo liso Vibr atorio Autopropulsado para la obra "Mejoramiento de la 
Carretera Dv. Desuquadero (EMP PE 36A) - Keluyo - Pisacoma Multidistrital - 
Chucuito Puno, c:mforme a los términos de la referencia, la propuesta 
económica asciende a SI. 114,816.00 y SI. 147,264.00 de 824 y 1248 HIM a 
precio unitarios de!)/. 184.00 y SI. 118.00, respectivamente; 

Que, posteriormente, en fecha 30 de noviembre del 2016, se suscribe la 
Adenda Nº 047 a contrato Nº 026-2016-AS-GR-P, sobre alquiler de moto 
niveladora y rodillo liso vibratorio autopropulsado por 824 y 1248 horas máquina 
suscrito por las mismas partes del objeto del contrato en referencia; 

Que, el Res dente y Supervisor de la referida obra mediante Informe Nº 

00�2016-GR-PUN<llGRIISGOIAMJ-RO de fecha 06 de enero del 2017, solicitan 
el alquiler adicional de la contratación del servicio de alquiler de motoniveladora 
por 156 H/M y Rodillo Uso Vibratorio autopropulsado por 321 H/M, equivalente al 
adicional del 25% a contrato Nº 026-2016-AS-GRP; 

Que, la Sut, Gerencia de obras mediante Memorándum Nº 091-2017- 
GRP/GRI/SGO de fecha 24 de enero del 2017, sobre la base del requerimiento 
del residente y su :,ervisor de obra solicita ta contratación adicional para el 
servicio de alquiler fo maquinaria pesada Motoniveladora por 156 G/M y Rodillo 
Uso vibratorio autc propulsado por 312 H/M que asciende a la suma de S/. 
28,704 y SI. 35,816 00 que sumados hace un total de SI. 65,520.00; 

Que, por re solución previa, el Titular de la entidad puede disponer la 
ejecución de prestaciones adicionales hasta por et limite del veinticinco por 
ciento (25%) del mento del contrato original, siempre que estas sean necesarias 
para alcanzar la fi ,alidad del contrato, para lo cual se debe contar con la 
asignación presupuostat necesaria.( ... ) en virtud del artículo 139 del Reglamento 
de Contrataciones del Estado. En el caso especifico cuenta con requerimiento 
técnico del servicio y cuenta con la previsión presupuestaria contenida en el 
Memorándum N° (38-2017-GR.PUNOIGRPPAT de fecha 09 de Febrero del 
2017; y 

• Estando a la Opinión Legal Nº 043-2017-GR-PUOIORAJ de la Oficina 
Regional de Asesoria Jurídica; 
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' En el marco de lo establecido por la Dtrectrva Regional Nº 01-2017-Gobierno 
Regional Puno, apr,bada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 022-2017-PR-GR 
PUNO· 

SE RESUEL \IE: 

ARTICULO F RIMERO.- DISPONER la ejecución de prestación adicional de 
servicio de alquiler de maquinaria pesada, Contrato Nº 026-2016-AS-GRP, 
contratación del servicio de alquiler de Moto niveladora y rodillo liso Vibratorio 
Autopropulsado pa -a la obra "Mejoramiento de la Carretera Dv. Desaguadero 
(EMP PE 36A) - Kaluyo - Pisacoma Multidistrital - Chucuito Puno, en la forma 
siguiente: 

N' Co urato Nº 026-2016-AS-GRP CONTRATACION ADICIONAL 

DETALLE CANT H/M IMPORTE SI. CANTH/M % IMPORTE SI. 

1 Motonlveladora 624 114,815.00 156 25 28 704� 
1 

�oditlo Liso Vibrat, me 1248 147,864.00 312 25 35,816. 
�utopropulsado 

OTAL 1,872 262,080.00 25 65,520.U\ 

' ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente a fin 
de que sea entregado a la Oficina Regional de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares, conjunta nente con la presente resolución. 

ERAL REGIONAL 
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FE de ERRATAS 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 040-2017-GGR-GR PUNO EXPEDIDA EL 

21 DE FEBRERO 2017. 

EN LA PARTE RESOLUTIVA: 

DICE: 

ARTICULO PRIMERO· . . . .  

Nº Contrato W 026-201S.AS·GRP CONTRATACION ADICIONAL 

DETALLE CANT H/M IMPORTE se CANTHIM 

" 
IMPORTE SI. 

1 otoniveladora 624 114,815.00 156 25 28,704.u 

1 
Rodillo Liso Vibratorio 1248 147,864.00 312 25 35,816.0 

A.utonronutsado 

OTAL 1,872 262,080.00 25 65,520.lJl 

DEBE DECIR: 

ARTICULO PRIMERO.- ... 
N' Contrato W 026-2016-AS-GRP CONTRATAClON ADICIONAL 

DETALLE CANT H/M IMPORTE st. CANTH/M 
" 

IMPORTE SI. 

1 Motoniveladora 624 t 14,816.00 156 25 28,704. 

1 
Hodillo Liso Vibratorio 1248 147,864.00 312 25 35,816.UI 

utocrocutsado 

OTAL 1,872 262.080.00 25 65,520.UI 
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LEY DEL PROCEDIMIEl'oTO ADMINISTR..\.TI\'O Gt:NF.R..\.L N• 2744-1, ARTICULO 201• RtCTIYICACIÓN oe [R!lORtS, 
NU.\ltll.AL 201,), [SfABU:Ct:: 
Los errores material o aritmético en los actos administrativos, pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados. siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni el sennoc de 

la decisión. 

Jirón Deustua i 356 - Jer. Piso, Telf. 051 364592 


