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Resolucion g‘emmb[ General Regional

Gerencia General Regional

N° ©02.-2017-GGR-GR PUNO

ol =7

EL GERENTE GENERAL REGIONAL peL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Oficio N° 0834-2017-MPY/A, Informe N° 020-2017-GR PUNO-GGR-ORSyLP/MAS, Oficio N° 1308-
2017-GR PUNO-GGR/ORSYLP, Informe N° 054-2017-GR PUNO/GRI-EP/RCC, Memorando N° 2677-2017-GR
PUNO/GRI, Informe N° 16-2017-GR PUNO/GRI/SGO-LAQ, Informe N° 1294-2017-GRP/SGO/RHC, Informe N° 085-
7-GR PUNO-GGR—ORSYLP/MAS, Oficio N° 1647-2017-GR PUNO-GGR/ORSYLP, sobre LIQUIDACION TECNICA
ANCIERA PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N° 70245
NGUYO; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el primer documento visto, se tiene el Alcalde Provincial de

Yunguyo, solicita en forma reiterada, el cierre del proyecto de inversion publica
> Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Escuela de Educacién Primaria N°
O, 70245 de Yunguyo, con cédigo SNIP N° 4269, ejecutado en el ejercicio fiscal 2004; por
-4 cuyo motivo, se ha generado la documentacién vista, inherente al caso, finalmente el
cjf titular de la Oficina Regional de Supervisidn y Liquidacion de Proyectos, hace suyo el
contenido del Informe N° 065-2017-GR PUNO-GGR-ORSYLP/MAS, en el que se
manifiesta que se ha realizado la busqueda en el archivo regional de la sede central,
encontrandose dos expedientes de liquidacion técnica financiera de la obra:
Construccion de 02 aulas EEP N° 70245 Yunguyo;

‘@ KEGION,\ ;» Que, considerando que el proyecto inicio su ejecucion el 14 de Setiembre 2004 y
) i‘,‘g ) »/ culminG el 25 de Enero 2005, habiendo transcurrido 17afos y 09 meses desde la fecha
N s m — ¢—de su culminacién; a la fecha ya paso el tiempo de vigencia de su durabilidad, 07 afos,
: ===y por la facultad que otorga la Directiva Regional N° 09-2016 Gobierno Regional Puno,
.f Liquidacion Técnica Financiera de Proyectos de Inversién Publica, con documentacion
incompleta, ejecutados por la modalidad de administracién directa, por el Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Gerencial General Regional N° 427-2016-
GGR-GR PUNO el 18 de Agosto 2016: la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién

de Proyectos recomienda que se tramite su aprobacién via resolutiva:

) Que, el expediente de liquidacion técnica financiera del PIP indicado, contiene
entre otros, el Informe N° 178-2005-GR PUNO-GGR/ORSyLO, que entre otros, contiene
los datos técnicos y financieros, que a continuacién se detallan:

SECTOR : 01 PRESIDENCIA L CONSEJO pe MINISTROS

PLIEGO g 458 GOBIERNO REGIONAL pEL DEPARTAMENTO DE PUNO

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

FUNCION : 09 EDUCACION ¥ CULTURA

PROGRAMA : 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SUB PROGRAMA : 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES

PROYECTO : 214431 MEJORAMIENTO pE Los SERVICIOS EDUCATIVOS Dk LA IEP N=
70245 YUNGUYO

COMPONENTE ! 208982  MEJORAMIENTO pe Los SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N°
70245 YUNGUYO

META : 00001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N° 70245
YUNGUYO

FUENTE pe FINANCIAMIENTOQ s CANON Y SOBRECANON

ENTIDAD FINANCIERA » GOBIERNO REGIONAL PUNO

ENTIDAD EJECUTORA 3 GERENCIA REGIONAL pe INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO EJECUTADO ; S/.63,115.77 NUEVOS SOLES

MODALIDAD pe EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

TIEMPO pe EJECUCION 4 134 DIAS

En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 01-201 7-GOBIERNO REGIONAL PUNO,
aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N¢ 022-2017-PR-GR PUNO;



GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional s
N° 6 < 2017.GGR-GR PUNO

PUNO, ......2.. 2. .NDM.2012........

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR Ia LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA

DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOsS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA Ne 70245 — YUNGUYO,
copIGo SNIP 4269, ejecutado por la modalidad de Administracién Directa, por la
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en el EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004,
conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y
cuyo expediente en TRESCIENTOS SETENTA Y UNO (371) folios, forma parte de Ia
presente resolucion.

__;{.”w*mf%\ ARTICULO SEGUNDO.- La OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

| recionaL iz efectuard el tramite necesario para la transferencia en las cuentas

lo ASE4ORIA | < :

\o Juriiea /™~ correspondientes, de los estados financieros, de acuerdo con el Plan Contable

".\_\_;__ e “aprobado por Resolucién CNC N° 010-97-EF/93.01.

¥ ARTICULO TERCERO.- La Ejecutora, en este caso la Gerencia Regional
#5 res.  de Infraestructura, implementara las acciones complementarias para la
A ASGN . . :
4 Yo BOC,-Z(\ transferencia de la obra al Sector correspondiente, conforme a lo dispuesto en la
g;(w, Whs, ¢ DIRECTIVA REGIONAL N° 12-2013-GOBIERNO REGIONAL PuNO, aprobada por
WD pptlo 7y T RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Ne 620-2013-GGR-GR PUNO el 30
NALT i%\j,/ OCTUBRE 2013.

ARTICULO CUARTO.- El Segundo tomo tramitado, debera ser
custodiado por la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos,
por lo que se le notificara con copia de la presente resolucion.

10 LUPA QUISOCALA
GERENTE GENERAL REGIONAL

TORSYLP/467



