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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7169-2019-GGR sobre aprobacion de Expediente

.. Técnico de Adicional de Obra N° 01, por mayores metrados, partidas nuevas y
deductivos vinculantes del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS

.a 2t CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE, TRAMO IlI JAYU JAYU -
/. CALACOTA;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 367-2017-GGR-GR

. .PUNO de fecha 17 de agosto del 2017, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto

- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO

LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA,

ACORA, ILAVE, TRAMO Ill JAYU JAYU — CALACOTA, con un presupuesto total de S/.
10,814,361.79; :

Que, mediante Informe N° 508-2019-GR-PUNO -GGR/ORSLP de fecha 16 de
junio del 2019 la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos remite a la
Gerencia General Regional el “Expediente Técnico de Adiciona de Obra N° 01 por
mayores metrados, partidas nuevas y deductivos vinculantes con incremento
presupuestal’, y solicita su aprobacién mediante acto resolutivo, seguin el siguiente
detalle:

..SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES

PL.-'EGO 2 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO
DE PUNO
UNIDAD EJECUTORA : oot REGION PUNO
FUNCION 2 015 TRANSPORTE
- -PROGRAMA w033 TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL : 0065 VIAS DEPARTAMENTALES
CODIGO SNIP N° : 95803
PROYECTO : 2131389 “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS
- DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA,
ILAVE, TRAMO Il JAYU JAYU - CALACOTA”

ENTIDAD FINANCIERA: GOBIERNO REGIONAL PUNO

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL PUNO...",

Que, con Informe N° 1168-2019-GRP/GRI/SGO de fecha 19 de julio del 2019, la
Sub Gerencia de Obras menciona que el de Adicional de Obra N° 01, por mayores
metrados, partidas nuevas y deductivos vinculantes del Proyecto MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS
INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE, TRAMO
IIl JAYU JAYU — CALACOTA, debe ser aprobado conforme al Cuadro N° 01:
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- Resumen del Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 01
Descripcion Exp. Téc. Adicional 01 |
Mayores metrados . 1,004,230.09
Partidas nuevas 56,437.94
Deductivos Vinculante : -742 618.46
Costo Directo 318,049.57
‘Gastos Generales | ' 28,426.76
Gastos de Supervision 9,169.96
TOTAL PRESUPUESTO. 355,646.29

Que, con Informe N° 625-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 12 de julio
del 2019, la Sub Gerencia de Presupuesto indica textualmente: “... no existe recursos
de libre disponibilidad para asignar recursos a dicho proyecto... la Sub Gerencia de
Programacion de Inversiones y Cooperacion Técnica Internacional debe aclarar si el
presente expediente debe ser un adicional de obra o es una modificacién al Expediente
Técnico aprobado mediante Resolucion.”, y

Informe N°® 508-2019-GR-PUNO -GGR/ORSLP de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 1168-2019-GRP/GRI/SGO de la

Sub Gerencia de Obras, Informe N° 390-2019-GR-PUNQ/GRI de la Gerencia Regional
de Infraestructura, y disposicion de la Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-2019-
PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR el Expediente Técnico de Adicional de Obra

__N? 01, por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos vinculantes del Proyecto

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO

'LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA,
ACORA, ILAVE, TRAMO Il JAYU JAYU - CALACOTA por S/. 355,646.29, sin
dlspombllldad presupuestal
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