GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne 30¢ -2019-GGR-GR PUNO

09 AGD 2019

EL GERENTE GEN'ERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

; Vistos, el eXpedlente N° 7336-2018-GGR sobre Modificacion de Presupuesto
Analitico N° 03 del Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO:

CONSIDERANDO:

Que, el E)cpedlente Técnico del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
'DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO -
PUNO, fue aprobado por Resoluciéon Gerencial General Regional N° 133-2017-GGR-
GR PUNO de fecha de 28 de marzo del 2017, con un presupuesto total de S/.
11°816,476.95;

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 651-2018-GGR-GR PUNO
de fecha de 03 de diciembre del 2018, se aprobd la Modificacién de Presupuesto
Analitico N° 01 del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR
CNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO:

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 706-2018-GGR-GR PUNO
de fecha de 31 de diciembre del 2018, se aprobd la Modificacion de Presupuesto
Analitico N° 02 del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCAC_ION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO;

del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAIVIIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNOQO, sin disponibilidad
presupuestal;

Que, con Informe N° 2363-2019-GRP-GRI de fecha 23 de julio del 2019, el
Gerente Regional de Infraestructura, indica que la Modificacion de Presupuesto
Analitico es la siguiente:



GOBIERNO REGIONAL PUNO

Gerencia General Regional

Resolucion Gerencial General Regional

Ne 308 -2019-GGR-GR PUNQ

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 03

ESPECIFICA EXP.TECN. PRESUPUESTO
DE GASTO DESCRIPCION MODIFICADO 01 |MODIFICACION | o ~ 256 03
COSTO DE CONSTRUCCION POR ' ) f
2.6.22.23 ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 4,754,768.58 625,235.12 5,380,003.70
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.22.24 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 7,707,974.40 -625,235.12 7.082,739.28

Que, con Informe N° 664-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que la modificacién del Presupuesto Analitico N° 03 del Proyecto
cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos,
debe remitirse para la emisién de la resolucién de aprobacion a efectos de registrar en
el Modulo de Procesos Presupuestarios del SIAF-SP; y

SE RESUELVE:

Estando al Informe N° 736-2019-GR-PUNO-GGR-ORSYLP/JNCCRI del Jefe de
la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, Informe N° 1192-2019-
GRP/GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe N° 2363-2019-GRP-GRI de |a
Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 664-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP
la Sub Gerencia de Presupuesto, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 064-2019-
PR-GR PUNO;

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico N° 03

del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

'3

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

E DIONE P Ijﬁ\ MAMANI
GERENT ERAL REGIONAL

SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
4~ PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO. conforme al Cuadro
Ny H;'fiDETALLE'DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 03” contenido en
" S el quinto considerando de la presente resolucion.
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