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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 9070-2019-GGR, sobre solicitud de nulidad de la
Resolucion Gerencial General Regional N° 283-2019-GGR-GR PUNO, de la
empresa GRUPO SANTA FE SAC:

CONSIDERANDO:

Que, la empresa GRUPO SANTA FE en la ejecucion del contrato N° 10-
2019-SIE-GRP de 02 de abril de 2019, adquisiciéon de cemento portland tipo IP x
42.5 Kg, segun especificaciones técnicas, para la obra: "‘Mejoramiento de la
Capacidad de Prestacion de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Bricefio
fin B Rosamec,:lina, Distrito de Juliage'_z - San Rpmén — Pl_mo_”; a través de Ia_parta s/n c_:le
. 10 de setiembre de 2019, manifiesta su disconformidad con la Resolucién Gerencial
¢ General Regional N° 283-2019-GGR-GR PUNO de 02 de agosto de 2019, que

declara improcedente su solicitud de ampliacién de plazo para la 4ta, 5ta y 6ta
entrega de cemento portland tipo IP x 42.4 Kg, y solicita que se declare Ia nulidad
/ de dicha resolucion:;

Que, la Subasta Inversa Electréonica N° 008-2019-OEC/GR PUNO se
convoco el 28 de febrero de 2019, en consecuencia, la ejecucién del contrato N°
10-2019-SIE-GRP, se sujeta a las disposiciones de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado, con las modificaciones del Decreto Legislativo N° 1444,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF:

Que, la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, en su articulo 45°,

icado por Decreto Legislativo N° 1444, dispone: “45 1 [as controversias que

urjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, Inexistencia,

%’/ ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliacién o arbitraje,
segun el acuerdo de las partes (...)":

Que, el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en su articulo 158°, establece:
"1568.6 Cualquier controversia relacionada con la ampliacion del plazo puede ser
sometida a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles
posteriores a la notificacion de esta decision™

Que, de las normas legales transcritas se concluye en que las controversias
en la etapa de ejecucion contractual, se resuelve mediante conciliacién y/o arbitraje.
En caso la empresa GRUPO SANTA FE, no esté conforme con la Resolucion
Gerencial General Regional N° 283-2019-GGR-GR PUNO de 02 de agosto de 2019,
tiene expedito su derecho para recurrir a los mecanismos de solucién de
controversias: conciliacion y/o arbitraje, segin lo pactado en el contrato. La
declaracion de nulidad de oficio de la resolucién que deniega la ampliacion de plazo,
no constituye un mecanismo de solucién de controversias: y
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Estando al Informe Legal N° 1006-2019-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 064-
2019-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la declaracion de
nulidad de la Resolucién Gerencial General Regional N° 283-2019-GGR-GR PUNO
de 02 de agosto de 2019, solicitada mediante Carta s/n de 10 de setiembre de 2019,
por la empresa GRUPO SANTA FE SAC.

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR EXPEDITO EL DERECHO de Ia empresa
GRUPO SANTA FE, para recurrir a los mecanismos de solucidon de controversias:
conciliacion y/o arbitraje, segun lo pactado en el contrato, en caso no esté conforme
con la Resolucion Gerencial General Regional N° 283-2019-GGR-GR PUNO de 02
de agosto de 2019.
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