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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 11724-2019-GGR sobre Modificacion de Presupuesto Analitico

'N° 04.del Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

- SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE
YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR
g \GE® TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO, fue aprobado
\* Pl oL L 4 POr Resolucion Gerencial General Regional N° 133-2017-GGR-GR PUNO de fecha 28 de marzo
\\i 't 410 ;;,,, del 2017, con un presupuesto total de S/. 11°816,476.95;

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 651-2018-GGR-GR PUNO de fecha
03 de diciembre del 2018, se aprobd la Modificacion de Presupuesto Analitico N° 01 del Proyecto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO,
PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 706-2018-GGR-GR PUNO de
fecha 31 de diciembre del 2018, se aprobd la Modificacion de Presupuesto Analitico N° 02 del
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO,
PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO;

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 308-2019-GGR-GR PUNO de fecha
de 09 de agosto del 2019, se aprobo la Modificacion de Presupuesto Analitico N° 03 del Proyecto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO

 UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO,
"~ PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO; ' -

s O Que, con Informe N° 1383-2019-GR-PUNO-GGR/ORSyYLP/NYCC de fecha elevado el 23
e . «#de diciembre del 2019, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos indica que

N4 i ‘-.\*-.. ,n"“.m'

;__1; =" |a Modificacién de Presupuesto Analitico es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 04

FEFB | oescmron PRESUPUESTO comoscin] FRESEUESTD
pagags [SootoDC COSTRUCEICHPER 5,380,003.70 | 450,000.00 | 5,830,003.70
ZET4 (oo DECONRIRUGLIONPDR 7.08273928 | -200,00000 | 6,882739.28
zoompy [SE0TECONEITUGEIONPOR, 704,84564 | -250,000.00 | 454,845.64
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Que, con Informe N° 1192-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que la modificacion del Presupuesto Analitico N° 04 del Proyecto cuenta
con el Informe de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyeclos, debe remitirse
para la emision de la resolucion de aprobacion a efectos de registrar en el Modulo de Procesos
Presupuestarios del SIAF-SP; y

Estando al Informe N° 231-2019-GR-PUNO/GRI-SGO/RO-LICQ del Residente de Obra,
Informe N° 2330-2019-GRP/GRI/SGO de la Sub Gerencia de Obras, Informe N° 1383-2019-GR-
PUNO-GGR/ORSYLP/NYCC de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos,
Informe N° 1192-2019-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, y visacion de
la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

. En &l'marco de lo establecido por la Resolucion Ejecutiva Regional N° 91 9-2019-PR-GR
PUNO; ‘ -

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico N° 04 del
Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO,
PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE
PRESUPUESTO ANALITICO N° 04” contenido en el sexto considerando de la presente
resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

ANTE COASACA NUNEZ

RENTE GENERAL REGIONAL
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