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GOBIERMD REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolucion Gerencial General Regional

Ne |32 -2020-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N® 3894-2020-GGR sobre Modificacién de Presupuesto
Analitico N* 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA IL.EE. INDEPENDENCIA
NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA
ILEE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO, fue aprobado por
Resolucion Gerencial General Regional N* 439-2018-GGR-GR PUNOQ de fecha 07 de
setiembre del 2018, con un presupuesto total de S/, 28,828 581.68;

Que, con Informe N° 573-2020-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de fecha
elevado el 29 de setiembre del 2020, la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion
de Proyectos, indica que |la Modificacion de Presupuesto Analitico es la siguiente:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01
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Que, con Informe N° 503-2020-GR-PUNOQ/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, senala que la modificacion del Presupuesto Analitico N°® 01 del Proyecto
cuenta con el Informe del Inspector de Obra de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, debe remitirse para la emision de la resolucién de aprobacion:;

Estando al Informe N° 75-2020-GR PUNO-GGR/ORSyLP/IO/NICHM Informe N*
268-2020-GR PUNOQ/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N® 503-
2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N® 870-2020-
G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, Informe N°® 573-2020-GR PUNO-
GGR/ORSYLP/ARQ.NYCC e Informe N® 645-2020-GR PUNO-GGR/ORSyLP/NYCC de
la Oficina Regional de Supervision y Liguidacion de Proyectos,y visacion de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por |a Resolucién Ejecutiva Regicnal N® 819-2018-
PR-GR PUNO;



GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

Ne |42 -2020-GGR-GR PUNOD

oono . L1 OCT. 2020

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion del Presupuesto Analitico N° 01

LA CIUDAD DE PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE

4 PRESUFUESTO ANALITICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la
presente resolucién.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

NUEL,%GTAVIG Rﬂ@f RAMOS

GERENTE GENERAL REGIONAL
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