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PUNO. . . . . . . . .27 MAYO 2021

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3175-2021-GGR, sobre Modificación N° 01 del 
Expediente Técnico en Fase de Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE 
LA ZONA SUR REGIÓN PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 421-2016-GGR-GR 
i PUNO de fecha 18 de agosto del 2016, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN 
¿Op Z^L GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGIÓN PUNO; . .

táj/' o/ Que> con Resolución Gerencial General Regional N° 147-2020-GGR-GR PUNO 
fecha 10 de noviembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Adicional del Proyecto 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN 
EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGIÓN PUNO, por S/1,080,213.31

T.

Que, según Informe N° 604-2021 -GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de 
fecha 14 de mayo del 2021, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y 
Liquidación de Proyectos, detalla la Modificación N° 01 del Expediente Técnico en Fase 
de Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE 
CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGIÓN PUNO, 
de la siguiente manera:____________________ - ___________

ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN DE 
GASTO

DETALLE EXPEDIENTE 
ACTUAL

DETALLE EXPEDIENTE 
MODIFICADO N° 01

Cantidad Costo 
Unitario

Costo
Parcial Cantidad Costo 

Unitario
Costo
Parcial

2.6.71.62
Gasto por la Compra de
Bienes
MOTOCARGA

9.00 8,000 72.000.00

2.6.71.62
Gasto por la Compra de 
Bienes
ESQUILADORA 
MECÁNICA

24.00 3,000.00 72,000.00

Estando al Oficio N° 0079-2021-GR-PUNQ/P.E.PRADERA/D.E. de la Dirección 
Ejecutiva del Proyecto Especial PRADERA, Informe N° 001-2021-SPP/SGSP/GRP del 
Supervisor, Informe N° 604-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de la Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, disposición de la Gerencia General 
Regional mediante proveído, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020- 
\ '' GjR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR 

PUNO¡



GOBIERNO REGIONAL PUNO 
gerencia QeneraíRegional

Resolución Qerencial Qenerad Regional

N2 ¡21 -2021-GGR-GR PUNO

PUNO. . . . . . . 2.7.MAY0 2021

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Modificación N° 01 del Expediente Técnico 
en Fase de Ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA 
SUR REGIÓN PUNO, según detalle contenido en el tercer considerando de la presente 
resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLÍQUE^E

MANUEL OCTAVIO QUISPE/RAMOS 
GERENTE GENERAL REGIONAL


