
^solución gerenciaf Qeneraí ^egionaíGOBIERNO REGIONAL PUNO
gerencia Qeiieraítygionaí

N9 0^^ -2021-GGR-GR PUNO

Puno,
2 9 MAR. 2022

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2580-2022-GGR sobre Modificación de Presupuesto 
Analítico N° 01 del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO- 

! NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN 
f PUNO. META: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA;

7 CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE 
TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, 
REGIÓN PUNO, fue aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 038- 
2021-GGR-GR PUN0 de fecha 23 de Obrero del 2021;

fo Que’ COn lnforme N° 076-2022-GR-PUNO-ORSyLP/C-RNA de fecha 18 de

jlkiSca /^nnarzo del 2022 el Especialista III de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de 
\^UHo^^royectos, solicita la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01;

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

A 'O

ESPECÍFICA 
DE GASTO

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
ADICIONAL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 
MODIF. N° 01

2.6.23.43
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 0.00 96,497 17 96,497 17

•¡j¡2.6.23.44 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 109,818.75 31,245.95 141,064.70

- ú
2.6.23.45

COSTO DE CONSTRUCCION POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 193,146.12 -159,743.12 33,403.00

2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 32,000.00 32,000.00

2.6.81.41
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL 0.00 14,000.00 14,000.00

2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 991.39 991.39

2.6.81.43
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 20,376.40 -14,991.39 5,385.01

Que, con Informe N° 333-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 24 de marzo 
del 2022, la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que la modificación del presupuesto 
analítico N° 01 de la Meta cuenta con la aprobación de la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos, por consiguiente, se remita para la emisión de 
la resolución de aprobación del Presupuesto Analítico modificado N° 01, a efectos de 
que la unidad ejecutora registre en el sistema SIAF-MPP;

Estando al Oficio N° 050-2022-GR-PUNQ-PRQRRIDRE-DE/FAT de la Dirección 
Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje - PRORRIDRE, Informe No. 374- 
2022-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/JJCC de la Oficina Regional de Supervisión y



Resolución QerenciaíQeneraíRpgionaíGOBIERNO REGIONAL PUNO
gerencia Cjeneraí<Regiona[

N9 -2021-GGR-GR PUNO

2 9 MAR. 2022
Puno,............................................

Liquidación de Proyectos, Informe N° 333-2022-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub 
Gerencia de Presupuesto, Informe N° 00279-2022-GR-PUNG/GRPPAT de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020- 
GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR 
PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 01
Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

e 5ANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE 
4/ACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO. META: CAPACITACIÓN Y 

^ASISTENCIA TÉCNICA, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE 
PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01” contenido en el segundo considerando de la 
presente resolución.


