
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° -2023-GGR-GR PUNO
0 6 MAR. 2023

Puno, ..........................................

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3179-2023-GGR, sobre resolución de contrato Orden 
de Compra - Guía de Internamiento N° 03075 -2022, suscrito con EDYCOM Y 
CORPORACION METALICA E.I.R.L.;

CONSIDERANDO:

Que, el Jefe de la Oficina Regional de Administración, ha emitido el Informe 
N° 096-2023-GR PUNO/ORA de fecha 24 de febrero del 2023, dirigido al Gerente 
General Regional, el contenido del documento es el siguiente: 
"...ASUNTO: RESOLUCION, ORDEN DE COMPRA 03075-2022 
REFERENCIA: a) INFORME N° 448-2023-GR-PUNO/ORA-OASA.
b) INFORME N° 511-2022-GR PUNO/ORA-OASA-UA.

-c) INFORME N° 685-2022-GR-PUNO/GRA-GASA/EL.
d) INFORME N° 11506-2022-GR-PUNG-GRI/SGO-AYC.
e) INFORME N° 097-2022-GR.PUNO/GRI/SGO/RO-DBT.
f) INFORMAR N° 244-2022-GR PUNO-GGR/ORSyLPA/VGL. Y otros...
Previo cordial saludo, mediante el presente me dirijo a usted en mérito al documento 
de la referencia a), remitido por el jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares informa respecto la Orden de Compra 03075-2022.
ANTECEDENTES
Mediante la referencia e), f), el residente y supervisor de obra concluyen y 
recomiendan las acciones necesarias según lo describe la ley de contrataciones y la 
entidad, deberá de iniciar el procedimiento sancionador que corresponda en contra 
el proveedor c), b), a) en la que concluyen resolver el contrato, a su vez se emite 
cálculo de penalidades el mismo que supera el máximo a aplicar y este a su vez es 
ratificado por el jefe de la Oficina de Abastecimiento.
II. ANALISIS
En cumplimiento del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF establece 
en su artículo 36. RESOLUCION DE CONTRATO 36.1 Cualquiera de las partes 
puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de 
manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.
Y estando a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
Artículo 164. Causales de resolución 164.1. La Entidad puede resolver el contrato, 
de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato
165. 1. Cuando una de las partes incumple con sus obligaciones, se considera el 
siguiente procedimiento para resolver el contrato en forma total o parcial: a) La parte 
perjudicada requiere mediante carta notarial a la otra parte que ejecute la prestación 
materia de incumplimiento en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento 
de resolver el contrato. La Entidad puede establecer plazos mayores a cinco (5) días 
hasta el plazo máximo de quince (15) días, dependiendo del monto contractual y de 
la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación. Cuando se trate de 
ejecución de obras, la Entidad otorga el plazo de quince (15) días, b) Vencidos los 
plazos establecidos en el literal precedente sin que la otra parte cumpla con la
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prestación correspondiente, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma 
total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial.
CASOS EN QUE NO SE APLICA EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION:
165. 4. La Entidad puede resolvere! contrato sin requerir previamente el cumplimiento 
al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 
mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser 
revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la 
decisión de resolver el contrato, (el subrayado es nuestro)
III. CONCLUSION
Por tanto, estando a las actuaciones que obran en el presente expediente y de 
acuerdo a los fundamentos descritos precedentemente, RESULTA PROCEDENTE 
resolver contrato Orden de Compra N° 03075 -2022.
Se comunique mediante Carta Notarial la decisión de resolver el contrato a 
contratista. Adjunto el expediente administrativo en folios (19). Es cuanto tengo que 
informar a usted para su conocimiento y fijes pertinentes..y

Estando al Informe N° 096-2023-GR PUNO/ORA de la Oficina Regional de 
Administración;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076- 
2023-GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER EL CONTRATO Orden de Compra - 
Guía de Internamiento N° 03075 -2022, suscrito con EDYCOM Y CORPORACION 
METALICA E.I.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO-AUTORIZAReldesglose del expediente para ser 
entregado a la Oficina de Abastecimientos y ServicÍ6s7\uxiliares, conjuntamente con 
la presente resolución. /
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