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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° /) ■? V-2024-GGR-GR PUNO

01 ABR. 2024
REGIÓN PUNO

Puno,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente PRORRIDRE20240000067 sobre Ampliación de Plazo N° 
01 del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO 
EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y 
APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO 
DE PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 217-2023-GGR-GR 
PUNO de fecha 11 de setiembre del 2023, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto 
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS 
COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y 
APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO 
DE PUNO;

Que, con Informe N° 000945-2024-GRP/QRSYLP de fecha 28 de marzo del 2024, 
el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, otorga su

fí^VS^^r^QONFORMIDAD a la Ampliación de Plazo N° 01, por 54 días calendario, desde el 14 de
marzo del 2024 hasta el 06 de mayo del 2024, recomienda se dé tramite a dicha

/e// ampliación de plazo para su aprobación mediante acto resolutivo; y

Estando al Informe N° 29-2024-G.R.PUNO/PRORRIDRE/DO/JFCCH-RO del
Residente de Obra, Informe N° 20-2024-G.R.PUNO/PRORRIDRE/ORSyLP/JLAI-SO del 
Supervisor de Obra, Informe N° 477-2024-GR.PUNO/PRORRIDRE/FVSP-DO del 
Director Programa Sectorial II (Obras), Oficio N° 000052-2024-GRP/PRORRIDRE del 
Director Ejecutivo de PRORRIDRE, Informe N° 000945-2024-GRP/ORSYLP de la Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y disposición mediante Proveído 
007615-2024-GRP/GGR de Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023- 
GR PUNO/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto 
CREACION DEL SERVICIO D^AGUA^ARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS 
COMUNIDADES DE IPAROZÁRICATO, QÜEMEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y 
APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIÁ-QE SANDIA - DEPARTAMENTO 
DE PUNO, por cincuenta y cuatro (54) días calendario, deéde el 14 de marzo hasta el 06 
de mayo del 2024.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLA

Retííuiidt
WÓAR MACEDO CARDENAS 
REÑTE GENERAL REGIONAL


