RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 730 -2023-GRI-GR PUNO
Puno, D1A602023

REGION FUNO

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 14039-2023-GGR, sobre aprobacion de Expediente Técnico
de Actualizacion de Costos y Plan de Contingencia del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA
DE CHUCUITO - REGION PUNO™;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 457-2017-GGR-GR PUNO
de fecha 06 de noviembre del 2017, se aprobd el Expediente Técnico del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ
RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO, por el costo de S/.
124,839,154.53;

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 029-2022-GRI-GR PUNO de fecha
18 de marzo del 2022, se aprobd la actualizacién de costos del Expediente Técnico del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL
ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO, por el costo de S/.
165,109,481.09;

Que, con Informe N° 1516-2023-GR PUNO/ORSYLP/MLY, de fecha 31 de julio del
2023, el Jefe de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, se dirige al
Gerente Regional de Infraestructura, el contenido del documento es el siguiente:
"... REFERENCIA: a) INFORME N° 007-2023-GR-PUNO/ORSyLP/ESP/LHTS.
b) INFORME N° 1103 — 2023 — GR PUNO/GRI/SGED/JFEM-SG
Proyecto ACTUALIZACION DE COSTOS Y PLAN DE CONTINGENCIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL
ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO — REGION PUNO” con CUI:
2278822.
ASUNTO: CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ACTUALIZACION DE
COSTOS Y PLAN DE CONTINGENCIA...
Adjunto al presente remito a usted el pronunciamiento del ARQ. LUCY HERLINDA TICONA
SUCA emitido en informe de la referencia a), del INFORME TECNICO DE CONFORMIDAD
PARA TRAMITE DE APROBACION DEL PIP: ACTUALIZACION DE COSTOS Y PLAN DE
CONTINGENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO -
REGION PUNQ” con CUI: 2278822, donde informa que el EXPEDIENTE TECNICO de
actualizacion de costos y presupuestos remitido a la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos concluye que es conforme.
1. ANALISIS
Se realiz6 la evaluacion de LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DELE.T.
y se tiene el siguiente resumen

CARACTERISTICA | DATOS - INFORMACION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE
CHUCUITO - REGION PUNO

SECTOR SALUD
ENTIDAD GESTORA GOBIERNO REGIONAL PUNO
UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL PUNO
FUNCION SALUD
DIVISION_FUNC SALUD INDIVIDUAL
GRUPO_FUNC ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
TIPOLOGIA DE PROYECTO SALUD
CUL 2278822
FECHA DE VIABILIDAD
PLAZO DE EJECUCION 630 Dias Calendario (21 Meses)
MODALIDAD DE EJECUCION Administracion Indirecta (CONTRATA)

DEPARTAMENTO

PUNO




N° 2,20 -2023-GRI-GR PUNO
Puno, U1A802823

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

REGION PUNO

PROVINCIA CHUCUITO

DISTRITO JULI

SECTOR JULI

PRESUPUESTO Fecha: 24/07/2023

ESTRUCTURAS 28,865,459.47
ARQUITECTURA 17,617,867.98
INSTALACIONES SANITARIAS 6,490,581.76
INSTALACIONES ELECTRICAS 7,524,137.51
INSTALACIONES MECANICAS 15,142,133.77
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 10,262,607.24
EQUIPAMIENTO (ADQUISICION, MOBILIARIO MEDICO) 29,127,493.65
PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PLAN DE CONTINGENCIA 10,280,743.44
A.- COSTO DIRECTO 125,331,024.82
A.- COSTO DIRECTO S5/ 125,331,024.82
GASTOS GENERALES 8.19% CD 5/10,026,481.99

UTILIDAD 7% CD S/8,773,171.74
SUB TOTAL S/ 144,130,678.55
IGV 18% Sub Total S/25,943,522.14
PRESUPUESTO DE OBRA S§/170,074,200.69

S/ 170,074,200.69

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA (VRO)

GASTOS DE SUPERVISION 2.06% VRO

S5/3,495,871.65

GASTOS DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO 1.27% VRO

S/.2,161,092.50

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 0.29% VRO S/.495,340.00
GASTOS POR TRANSFERENCIA Y RECEPCION DE OBRA 0.08% VRO S/, 132,647.60
GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 0.22% VRO S/, 370,846.85

GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.04% VRO

S/.1,764,833.07

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION (PTI)

S/, 178,494,832.36

*COSTO DE CONTROL CONCURRENTE 1.79% PTI

3,219,438.85

PRESUPUESTO TOTAL

S/ 181,714,271.21

2. CONCLUSIONES

La Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos concluye que el presente
tramite de la ACTUALIZACION DE COSTOS Y PLAN DE CONTINGENCIA se declara
PROCEDENTE por la suma de S/.181,714,271.21 (Ciento ochenta y un millones setecientos
catorce mil doscientos setenta y uno con 21/100 soles), Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA
DE CHUCUITO — REGION PUNQ” con CUI: 2278822, por encontrarse EXPEDITO para
continuar con el tramite correspondiente mediante acto resolutivo, ademas debo manifestar
que los documentos que anteceden al presente informe son de tnica y entera responsabilidad

de las personas que suscriben en ellos.
3. RECOMENDACIONES

Se recomienda a las oficinas correspondientes dar tramite respecto al EXPEDIENTE
TECNICO DE ACTUALIZACION DE COSTOS Y PLAN DE CONTINGENCIA para su

aprobacion mediante acto resolutivo... "

Que, con Informe N° 1061-2023-GR-PUNO/GRPPAT-SGP, de fecha 01 de agosto del

“

2023, la Sub Gerencia de Presupuesto menciona que

...con relacion a la solicitud de

disponibilidad presupuestal de modificacion de Expediente Técnico por actualizaciéon de
costos y plan de contingencia del proyecto... no existe recursos de libre disponibilidad para
asignar recursos a dicho proyecto...”, asimismo agrega "...previo al tramite de aprobacién del
presente expediente técnico la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) debe de poner de
conocimiento la variacion de costo de inversion al Organo de Control Institucional de la
Entidad, en el caso que la variacion del costo de inversion del expediente técnico o documento
equivalente, segun corresponda, respecto al declarado viable resulte superior al porcentaje
establecido por la DGPMI de acuerdo al numeral 17.3 del Articulo 17° del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, modificado segtin Decreto Supremo N° 074-2023-EF",




RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

N° 230 -2023-GRI-GR PUNO g
01 AGD. 2023

Que, con Memorandum N° 1105-2023-GR PUNO-GGR/GRI de fecha 18 de mayo del
2023, el Gerente Regional de Infraestructura, dispone que en la parte considerativa y
resolutiva de la presente resolucion debera considerarse taxativamente "... para la emision
del presente acto resolutivo se ha tomado en consideracion la informacién vertida en cada
uno de los informes u otros documentos emitidos por el personal especializado de las areas
involucradas, por lo cual estos tienen responsabilidad administrativa, civil y penal segun
corresponda..."; y

Estando al Informe N° 029-2023-GR PUNO/GRI/SGEP/JP-DJCJ del Jefe del
Proyecto, Informe N° 1103-2023-GR PUNO/GRI/SGEP/JFEM-SG del Jefe de la Sub Gerencia
de Estudios Definitivos, Informe N° 007-2023-GR-PUNO/ORSyYLP/ESP/LHTS del Especialista
lll-Jefe de evaluacién de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos,
Informe N° 1516-2023-GR PUNO/ORSyLP/MLY de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, Informe N° 422-2023-GR PUNO/GRPPAT-SGPICTI de la Sub
Gerencia de Programacion de Inversiones y CTI, Informe N° 1061-2023-GR-PUNO/GRPPAT-
SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 537-2023-GR PUNO/GRPPAT de la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y
disposicion de la Gerencia General Regional mediante proveido;

En el marco de lo establecido por la Resolucién Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR
PUNO/GR,;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico de Actualizacién de
Costos y Plan de Contingencia del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO -
REGION PUNO; sin disponibilidad presupuestal. Para la emisién del presente acto resolutivo
se ha tomado en consideracion la informacién vertida en cada uno de los informes u otros
documentos emitidos por el personal especializado de las &reas involucradas, por lo cual
estos tienen responsabilidad administrativa, civil y penal segun corresponda.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
ponga en conocimiento la variacién de costo de inversién al Organo de Control Institucional
de la Entidad, en el caso que la variacion del costo de inversién del expediente técnico o
documento equivalente, segun corresponda, respecto al declarado viable resulte superior al
porcentaje establecido por la DGPMI de acuerdo al numeral 17.3 del Articulo 17° del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1525, modificado seglin Decreto Supremo N° 074-
2023-EF.
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