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N°20( -2013-GGR-GR PUNO 

PUNO,  2 9 AbU  

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, los Informes 
N° 262-2013-GR PUNO-GGR/ORSyLP, N° 057-2013-GR PUNO/ORA/OC, sobre LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IEP N° 73030 CERRO LUNAR -ANANEA; y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos en su Informe N° 
262-2013-GR-PUNO-GGR/ORSyLP, indica que a través de la Comisión de Recepción y 
Liquidación de la Obra, ha revisado, observado, y una vez subsanadas las observaciones, 
ha procedido ha procedido a formular la liquidación técnica financiera final del proyecto: 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIMARIA N° 73030 CERRO LUNAR - ANANEA, ejecutado en los ejercicios presupuestales 2010 
y 2011, por la Gerencia Regional de Infraestructura; expresa también que la liquidación 
cumple con los requisitos exigidos por la normas legales vigentes: Resolución de Contraloría 
N° 195-88-CG y Directivas Regionales N° 24-2006

-GOBIERNO REGIONAL PUNO aprobada por 
Resolución Gerencial General Regional N° 161-2006-GGR-GR PUNO, y N° 07-2012-
GOBIERNO REGIONAL PUNO aprobada por Resolución Gerencial General Regional N° 240- 
2012-GGR-GR PUNO de fecha 07 de Junio 2012; lo cual se acredita con el Acta de 
Recepción de Obra y el Informe de Liquidación Técnica y Financiera, que entre otros, obran 
en el expediente. asimismo, la Oficina de Contabilidad en su Informe N° 057-2013-GR 
PUNO/ORA/OC, manifiesta que ha revisado y conciliado con la información contable de los 
estados financieros de la Sede Central del Gobierno Regional, con cargo al presupuesto de 
Recursos Determinados, Canon y Sobrecanon, cuyo importe asciende a S/. 362,044.47 
nuevos soles; que las cifras consignadas en el anexo N° 01 del Oficio N° 13-2013-GR 
PUNO-GGR/ORSyLP/MCRyL, son conformes; 

Que, el Informe de Liquidación Técnica Financiera revela los siguientes datos técnicos y 
financieros: 

PRESUPUESTO 
VI 	, 1 

1 

,,,UZ .11,1 NUtVOS SOLES 
AÑO 2010 	AÑO 2011 TOTAL S/. 

PROGRAMADO 	 1 315,262.04 56,635.77 1 371 897.81 EJECUTADO  1 314,825.25 	I 47,219.22 1 362,044.47 
DIFERENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - SALDO i 9,853.34 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA 
16 JUNIO 2010 
01 DICIEMBRE 2011 
31 DICIEMBRE 2011 
01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2011 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO (565) DÍAS CALENDARIO 
MIGUEL ANGEL MAMAN: QUISPE 
OSWALDO MÁLAGA MIRANDA 
RAÚL ROJAS MACHACA 
ANDRÉS QUIZA AÑASCO 
GENARO MAMANI CHURA 
OMAR QUISPE QUISPE 

MODALIDAD DE EJECUCION 
INICIO DE OBRA 
FECHA DE REINICIO 
CONCLUSIÓN DE OBRA 
PARALIZACIÓN DE OBRA 
EJECUCIÓN TOTAL 
RESIDENTES DEL PROYECTO 

RESPONSABLES DE SUPERVISIÓN 
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N°1/01 -2013-GGR-GR PUNO 

PUNO,  2 9 1.'3° •L' 

En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N°  160-2012-PR-GR PUNO; 

SE RESUELVE: 

e 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 73030 CERRO 
LUNAR — ANANEA, 

con ubicación física en la localidad del Centro Poblado Cerro 
Lunar, distrito Ananea, provincia San Antonio de Putina, departamento Puno, 
ejecutada por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa por la 

GERENCIA 
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, EN LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2010 Y 2011, 
conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y 
cuyo expediente en UN MIL SETECIENTOS SIETE (1,707) folios, forma parte de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- La OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN efectuará 
el trámite necesario para la transferencia en las cuentas correspondientes, de los 
estados financieros, de acuerdo con el Plan Contable aprobado por Resolución 
CNC N° 010-97-EF/93.01; asimi mo, implementara las acciones complementarias 
para la transferencia de la obra al á ctor correspondiente. 

..--- 

// /.4.,13  

Gerencia Gene) ‘t 

Re 
\\* pul4i 	 ILCAPAZA MAMANI s"----______,---' GERENTE GENERAL—  REGIONAL l 	/ 

L./ 

ESE Y ARCHIVESE 

13ORSyLP/318 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91

